



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



RegioPlast2030

Číslo projektu: NFP 304010U970

Vzdelávacie aktivity

1.7.2020 Zlín

„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“

RegioPlast2030



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



Číslo projektu: NFP 304010U970

Hlavný cezhraničný partner: Plastikársky klastr z.s. zo Zlína

Ďalší slovenský partner projektu: TRK SOPK

SPK je vedúci partner projektu

Projekt je zameraný na:

- výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske odbory,
- vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti spracovania plastov
- výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR.

Súčasťou projektu je: **príprava elektronickej príručky pre učiteľov a tvorba promo videa pre podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR.**

Harmonogram

		2020											2021							
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	
Organizacia	Aktivita	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Januar	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	
SPK, SOPK, PK	Riadenie projektu	Február																		
SPK, SOPK, PK	Zabezpečenie povinnej publicity projektu							September												
PK, SPK	D1 Vytvorenie pracovnej expertnej skupiny					Jún														
SPK, SOPK, PK	D2 Stretnutie pracovnej expertnej skupiny						Júl													
SPK, SOPK, PK	E2 Vytvorenie spol. internetovej prezentácie							August												
SPK, SOPK, PK	E11 Vytvorenie propagačných materiálov							August												
SPK, SOPK, PK	E7 Realizácia spoločných seminárov/konferencií														Marec					
SPK, SOPK, PK	A8 Školenie/tréning doktorandov/pedagógov							August												
PK, SPK	A3 Príprava inovovaných spol. vzdelávacích prog./výstupov								September											

ku dňu 1. 4. 2020

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 1
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19

Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad) (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná	
Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2020-07/2021		Posunutie pracovných stretnutí a následné posunutie tlačových správ/news letters po pracovnom stretnutí v CR a SR.				N/A	N/A	N/A	Nie
		Áno / VP		Nie	Áno					
		Áno / HCP		Nie	Áno	9/2020, 01/2021, 5/2021	N/A	N/A	N/A	
		Áno / PP1		Nie	Áno	07/2021/5. mon. období				

Zabezpečenie povinnej publicity: 2/2020 -7/2021

Partneri: všetci

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 2 Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19										
Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad (v EUR))	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná	
E. Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktivity technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory) E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie	04/2020 - 03/2021	Áno / VP	Hlavným výstupom je natáčanie prezentácie ohľadom technológií vo firmách. Čo sa v súčasnej situácii nedá zrealizovať. Nútnosť posunutia.	Nie	Áno	08/2020 - 07/2021	1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	N/A	N/A	Nie
		Áno / HCP		Nie	Áno	08/2020 - 07/2021	1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	N/A	N/A	
		Áno / PP1		Nie	Áno					

E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie: 8/2020 -7/2021

Partneri: všetci

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 3 Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19										
Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná	
E. Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérovej orientácie a poradenstva, propagácie zvýšenia atraktivity technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory) E11. Vytvorenie propagačných materiálov	04/2020 - 07/2021		Predĺženie v rámci termínu							Nie
		Áno / VP		Nie	Áno	08/2020 - 07/2021/ 5.MO	N/A	N/A	N/A	
		Áno / HCP		Nie	Áno	08/2020 - 07/2021/ 5.MO	N/A	N/A	N/A	
		Áno / PP1		Nie	Áno					

E. Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke : 8/2020 -7/2021

Partneri: všetci

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 4 Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19										
Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemá konkrétno číslo, uveďte kvalifikovaný odhad (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná	
D Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny	06/2020 - 07/2020	Áno/VP	V dôsledku zavedených opatrení není aktuálne možno zostaviť pracovnú skupinu v ČR, nutnosť posúdení realizácie aktivity.	Nie	Áno	06/2020-12/2020/2.MO	1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	1	1	Nie
		Áno/HCP		Nie	Áno		1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	1	1	
		Nie/PP1								

D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny: 6/2020 -12/2020

Partneri: VP, HCP

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 5 Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19											
Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad) (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (Je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)	
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná		
D) Podpora vytvárania stratégie, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny	07/2020 - 5/2021	Áno/NP	Zrušenie dohodnutých stretnutí.	Nie	Áno	07/2020 - 07/2021/5.MO	1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	N/A	N/A	Nie	
		Áno/HCP		Nie	Áno			1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	N/A		N/A
		Áno/PP1		Nie	Áno						

D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny: 7/2020 -7/2021

Partneri: všetci

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 6 Projektová aktivita ovplyvnená COVID-19										
Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná	
A. Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou. A3. Príprava inovovaných spol. vzdelávacích prog./výstupov	06/2020 - 04/2021	Áno/VP	Táto aktivita závisí od predošlých, ktoré boli posunuté.	Nie	Áno	09/2020 - 04/2021/5.MO	1.3 Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne	1	1	Nie
		Áno/HCP		Nie	Áno	09/2020 - 07/2021/5.MO	1.3 Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne	N/A	N/A	
		Nie/PP1								

A3. Príprava inovovaných spol. vzdelávacích prog./výstupov: 9/2020 -7/2021

Partneri: VP, HCP

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 7

Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19

Kód a názov aktivity	Obdobie realizácie (od - do)	Ktorého partnera sa to týka?	OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo ide)	Prípadný finančný dopad (ak nemáte konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad) (v EUR)	Je možné túto aktivitu/podaktivitu presunúť? ÁNO/NIE	Ak ÁNO (je možný presun), uveďte predpokladaný čas MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE	Prípadný dopad na ukazovatele			Má to dopad na predĺženie projektu? (uveďte váš predpoklad)	
							Názov ukazovateľa	cieľová hodnota	odhadovaná		
A. Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou. A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov	06/2020 - 10/2020	Áno/VP	z dôvodu uzavretia hraníc není možné realizovať plánovanú školenie, nutnosť predĺženia aktivity, v prípade neotvorenia hraníc bude hľadáno náhradní riešenie.	Nie	Áno	08/2020 - 04/2021/5.MO	1.4 Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania	N/A	N/A	Nie	
		Áno/HCP		Nie	Áno	08/2020 - 07/2021/5.MO	1.4 Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania	N/A	N/A		
		Áno/PP1									

A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov: 8/2020 -4/2021

Partneri: všetci

Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Súvisiace externé dodávky

4. Výdavky na expertízu a iné externé služby				Percentá:	35,34%
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet j.	Cena za jednotku
Vytvorenie a natočenie videoprezentácie	ks	Aktivita obsahuje návrh scénara, hudby, natočenie a zostrihanie videa, ktoré bude slúžiť ako nástroj na propagáciu študijných odborov v ČR a SR v oblasti spracovania plastov a ich uplatnenie v plastikárskom priemysle. Link na video bude poskytnutý pre všetky SoŠ, bude nahraté aj na nosiči	E2	1	3 850,00
Tlač <i>propagačných materiálov v SR</i>	ks	A4 formát, 4+4 farba, 2000 ks, obojstranný	E11	2000	0,90
Grafická príprava a príprava DVD - <i>Príručka pre učiteľa</i>	hod	grafická príprava Príručky pre učiteľa, úpravu obrázkov a grafov. Jedná sa o formát A4,v slovenskom jazyku. Grafická príprava materiálov pre A8	A3, A8	100	12,00
Náklady na propagáciu projektu	ks	grafický návrh a výroba Rollup projektu	publicita	1	180,00
Náklady na školenie učiteľov - <i>Tréning učiteľov v SR</i>	školiaci deň	zabezpečenie 1.dňového škola aktivity A8 v SR - Tréning učiteľov - inovatívne techniky vzdelávania (občerstvenie, náklady na didaktiku, náklady na materiály)	A8	1	700,00
Náklady na dopravu pre cieľovú skupinu	projekt	náklady na dopravnú spoločnosť, ktorá prepraví 10 učiteľov na školenie do Zlína	A8	1	450,00
preklady odborných textov <i>Tréning učiteľov v SR</i>	strana	odborný preklad textov v PPT, ktoré budú následne slúžiť učiteľom k vizualizácii vzdelávania študentov, jedná sa o preklady z FR a UK do slovenčiny	A8	90	14,50
preklady odborných textov <i>Príručka pre učiteľa</i>	strana	odborný preklad textov pre Príručku pre učiteľa (z češtiny do slovenčiny)	A3	150	11,50
5. Výdavky na vybavenie				Percentá:	7,57%
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku
náklady na nákup licencie pre výučbový software pre <i>tréning učiteľov</i>	ks	Bude sa využívať pri tréningu učiteľov, kde je PP1 hlavný koordinujúci partner Je to výčbový software výrobného procesu, ktorý umožňuje študentom využívať komplexne poznatky, ktoré nadobudli v oblasti materiálov ale aj technológií Táto didaktická pomôcka je už preložená do sloven.jazyka. Autorské práva má Wollverhampton College, UK, software sa volá PICAT II. 3 ks licencie budú slúžiť pre 3 SOŠ v prihraničnom regióne v SR	A8	3	500,00
IT hardvér a softvér pre výučbu	ks	nákup prenosného PC pre zabezpečenie odborných činností v projekte, pre školenie na PICAT II, zariadenie bude k dispozícii všetkým 3 SOŠ pre výučbu.	A8	1	900,00

Otázky

Ďakujem za pozornosť

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ján Václav

Ľubica Žovincová

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Tel.: +421-905 503298

E-mail: sopkrktn@sopk.sk

www.tn.sopk.sk